

平成 31 年 1 月 9 日 (水)

平成 30 年 7 月豪雨に関する復興座談会 (野村地区)

1 開 会

2 市長あいさつ 西予市長 管 家 一 夫

3 復興座談会の内容について

4 復興に関する事業説明

(1) 平成 30 年 7 月豪雨の概要と復興まちづくり計画策定の進め方

(2) 野村地区における主な被害と復旧方針やスケジュールについて

- ◆生活福祉部に関する復旧・復興について
- ◆産業部に関する復旧・復興について
- ◆建設部に関する復旧・復興について
- ◆教育部に関する復旧・復興について


5 座談会 (意見交換)


6 閉 会 副市長 宗 正 弘

平成30年7月豪雨

西予市復興座談会

平成31年1月9日 野村町






- ・期間最大1時間降水量・・・47.5mm
- ・最大24時間降水量・・・347mm(7日7時30分観測史上1位)
- ・期間降水量・・・539.5mm(6/29 3:00～7/7 16:00)

【り災証明交付件数】

区分	全壊	大規模半壊	半壊	一部損壊	合計
市全体	297	152	388	502	1339
野村町	252	140	291	219	902

被災状況(明浜・三瓶※沿岸部)



被災状況(城川※山間部)

クアテルメ宝泉坊




窪野



高野子



嘉喜尾



被災状況(宇和地域)

岩木




観音水



明間



上水道
施設



被災状況(野村※浸水エリア)

野村中心地



三島橋



給食センター




乙亥会館



安心なまちづくりに
必要な備えは

復興に必要な
支援はなんだろう



西予市復興まちづくり計画

基本理念

- 一つ 寄り添い支えあう
- 一つ 一人の100歩より、100人の一歩
- 一つ 何ができるか考える



基本施策

1. 安心で安全なまちの再建
2. 日常の暮らしの再建
3. 産業・経済における生業の再建
4. インフラ環境、まちなみ整備
5. 子育てや教育環境の再建

計画策定に関わる体制

主体は**市民**

西予市復興まちづくり計画策定委員会


西予市議会

外部アドバイザー(愛媛大学・東京大学)

ワーキンググループ

西予市復興対策本部

復興まちづくり計画策定までのスケジュール



復興事業推進

中長期の復興スケジュール

H31～H33
(前期)

H31～H36(後期)

インフラ整備
住宅再建
各公共施設整備

治山事業
河川改修
など





同じ災害が起きないために！



1. 野村ダム操作の見直し
2. 肱川水系河川改修工事
3. 避難行動周知の見直し

【野村地区全般復旧・復興事業工程及び方針】






【野村保育所の経過と現状・今後について】

No	事業・対象施設名	管理者	H30	H31	H32	備考
1	野村保育所	子育て支援課	<p>7/7(土) 災害発生</p> <p>7/7(土)~14(土) 休園</p> <p>7/14(土) 保護者説明会</p> <p>7/17(火)~ ゆめちゃんこで 保育開始</p> <p>8/24(金)9/14(金) 建設検討委員会</p> <p>8/28(火)11/12(月) 保護者説明会</p> <p>12/25(火) 仮設野村保育所開園</p> <p>・野村キッズ ・野村児童館 →ゆめちゃんこ</p> <p>仮設野村保育所は、野村運動公園の仮設住宅横に建設。</p> <p>野村保育所の臨時的代替施設としてゆめちゃんこ2階を活用し保育を再開。</p>		H32/8月 新野村保育所完成予定	<p>・新野村保育所の予定候補地 →東宇和建設会館及び周辺</p> <p>仮設保育所の配置図</p> 
			<p>保護者説明会</p>  <p>ゆめちゃんこでの保育実施について説明</p> <p>被災した野村保育所</p>  <p>✓災害発生以降使用不可能となる。</p> <p>ゆめちゃんこでの保育</p> 			
2	野村老人憩いの家 野村高齢者工芸館	長寿介護課	対応方針の検討・協議			

【農地・農業用施設(市内全域) 復旧事業実施方針】

→ 応急対応事業




優先順位	事業種別・件数 () 内野村地区件数	H30	H31	H32	H33	備考
		平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	
1	ため池 12(2)	→				堆積土砂排土は3月までに発注予定
2	頭首工 24(7)	→				H31.10月以降発注予定 ※渇水期に施工
3	水路 50(10)	→				※応急事業(依津:2事業) 21年度に発注予定

4	農道・モルレール 69 (16)			【応急事業】高山：1事業 大和田：3事業(釜川上、西、阿下)	※応急事業はH31.3末完了を目指す。
5	揚水機 5 (3)				3月までに発注予定
6	農地 132 (72)			※応急事業 (堆積土砂排土)	堆積土砂排土は3月までに発注予定

【中小事業者補助制度】

中小企業等 グループ補助金	中小企業等がグループを形成して「復興事業計画」を策定し、県の認定を受けた場合に、そのグループに参加する事業者が行う施設復旧等の費用の一部を支援します。				
補助対象者	平成30年7月豪雨で被害を受けた中小企業者もしくは中小企業事業協同組合等 西予市では、「がんばろう西予！復興プロジェクト」グループが、グループ認定を受けました。 グループへの参加を希望される場合は、西予市役所、西予市商工会へご連絡ください。				
補助対象事業費 補助率・上限額	施設、設備の復旧費用等（資材・工事費、設備調達や移転設置費、取り壊し、除去費、整地、排土費等を含む） 【補助率】4分の3（国：2分の1、県：4分の1） 【上限額】15億円				
11月末時点実績	◇グループ組成数：5（事業者数：102件） ・被害額：33億7千7万円 ・補助対象助成額：14億6千5百57万円 ・補助金要望額：10億6千3百88万円				
西予市中小企業者等 復興補助金制度	【補助率】3分の2 【上限額】150万円				
小規模事業者持続化 補助金	【補助率】4分の3 【上限額】225万円（中小企業庁・愛媛県）				
相談窓口・問合せ先	◆グループ補助金相談窓口 西予オフィス(愛媛県設置) 野村林業センター3階 会議室1 0894-72-1620 ◆西予市商工会 0894-62-1240 ◆西予市産業部 経済振興課 0894-62-6408				

【林道関係災害】

	事業・対象施設名	事業者	H30		H31								H32			備考		
			11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	1
林道	双津野古森線 大畑線	林業課			発注予定													
治山	3地区(深山)	愛媛県																
			2地区は緊急治山事業(H30着工)及び治山等激甚災害対策特別緊急事業(H34着工)を組み合わせ対応し、残り1地区は、治山等激甚災害対策特別緊急事業により対応する。															

【道路 砂防・河川災害査定件数集計表】

No	地区	管理者	砂防・河川		道路		計		備考
			箇所数	事業費	箇所数	事業費	箇所数	事業費	
1	西予市	愛媛県	225	2,189,033	37	1,437,757	262	3,626,790	※事業費の単位：千円
	野村町	愛媛県	59	938,549	10	158,786	69	1,097,335	
			26.2%	42.9%	27.0%	11.0%	26.3%	30.3%	
2	西予市	西予市	31	655,126	84	1,120,166	115	1,775,292	
	野村町	西予市	8	311,756	42	596,405	50	908,161	
			25.8%	47.6%	50.0%	53.2%	43.5%	51.2%	

【教育部関連施設の復旧および今後について】


No	事業・対象施設名	管理者	H30		H31										H32			備考	
			11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1		2
1	乙亥会館	スポーツ文化課	<p>【応対策急工事】床・壁等の取り除きと消毒(8~10月に設計業務)</p> <p>【設計業務】 現地 査定 【建築確認】 【入札】 【工事】</p>																【復旧本体工事】 設計業務:3箇月 建築確認:2~3箇月 工期:9箇月
	【被害状況】	<ul style="list-style-type: none"> ◆2階観客席まで浸水 ◆可動式観客席・土俵・ステージ等の設備関係や備品は使用不可 ◆建物の躯体と2階から上部には、被害なし。 																	
	【復旧方針】	<p>◇乙亥会館復旧検討委員会(乙亥会館関係各種団体代表者で構成)を3回にわたり開催し検討。 第1回:9月12日(水) 第2回:10月3日(水) 第3回:10月25日(木) 《検討結果》 復旧方針「既存施設を利用しての現地復旧」 主な意見…施設の早期復旧と浸水対策</p>																	
	【復旧概要】	<p>◇乙亥会館復旧検討委員会をふまえて、行政内部関係課での検討を行い、市(教育委員会)としての復旧内容を決定。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・早期復旧、原型復旧を基本とする。 ・浸水対策を行う。 ・社会体育施設としての充実を図る。 																	
		<p>① 通常ガラスより強度のある防水ガラス・強化ガラスを設置する。 ② 1階場き出しガラス部分6箇所は腰壁に変更する。一護岸を超えた1.2mまでの浸水に対応可能</p>																	

【浸水対策】

- ② 階層と出し方など部分も箇所は股室に受水する。設備を越えた1.2mまでの浸水に対応可能
- ③ 1階の出入口ドア8箇所止水扉を設置する。
- ④ 災害時に備え変電設備、非常用発電機、消火ポンプ設備、受水槽、空調室外機等の移設(2階部分)

【施設の充実化】

- ・アリーナ：レクバレー2面、バドミントン4面、本バレー2面
- ・トレーニング室：卓球台4台を設置
- ・男性用温浴施設部分：トレーニング室を設け、一角に野村スポーツクラブ事務所も設ける。
- ・女性用温浴施設部分：トレーニング室とし、野村体育館のトレーニング機器(筋トレ用)を設ける。
- ・シャワーはユニット形式とし、男女別で各6基設置し、それぞれにトイレ・手洗い所を設ける。
- ・練習土俵前のシャワー室に力士用浴槽設置
- ・災害用展示室を設ける(復興のシンボルとして)

No	事業・対象施設名	管理者	H30		H31								H32			備考					
			11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	1	2	3	
2	野村体育館	スポーツ文化課	 <p>【解体・撤去工事】予定</p>																		

